PONTE SOBRE CORREGO LAZARINI
SAO CARLOS - SP

ASSUNTO: | CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONTRUGCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO LAZARINI
LOCAL: RUA GENERAL OSORIO, JARDIM CARDINALLI - SAO CARLOS - SP
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
2.0 |REGULARIZACAO E LIMPEZA DO LEITO DO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
CORREGO - - - - -
3.0 |DEMOLICOES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.0 |GALERIA DUPLA 250X250 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
5.0 |INSTALACOES DE DRENAGEM E ESGOTO 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
6.0 |CONTENCAO DE SOLO E REATERRO 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%
7.0 |PAVIMENTACAO E PASSEIO 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL - - - - -
Local, data
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